

DEVIS 2025

Développement Application Mobile "SHUT" (MVP)

Date : 09 Décembre 2025

Validité de l'offre : 30 jours

Adressé à M. Selim DOUIB SIREN 993929066	De Nathan KISS nathan.kiss@viacesi.fr +33 7 82 03 37 72 SIRET 94515738600018 Adresse 3 Rue Albert Schweitzer 68260 Kingersheim
---	---

Objet : Conception et développement d'une application mobile iOS & Android de streaming live pour DJ sets.

1. Périmètre du projet (MVP)

L'objectif est de déployer une application mobile permettant la diffusion et l'écoute de DJ sets en haute qualité.

Les acteurs

- **Le Viewer (Utilisateur final)** : Accède au planning, regarde/écoute les lives avec une priorité sur la qualité audio.
- **Le Broadcaster (DJ)** : Planifie ses sessions depuis l'application et récupère ses identifiants de diffusion (Clé de stream et URL de serveur) pour connecter son matériel professionnel SHUT.

2. Architecture Technique

Pour garantir la stabilité et la performance demandée :

- **Front-end** : React Native (Déploiement simultané iOS/Android).
- **Back-end** : Google Firebase (Authentification, Base de données Temps Réel, Cloud Functions).
- **Infrastructure Vidéo** : Mux ou AWS IVS. Un document comparatif sera fourni afin d'aider le client à choisir entre ces deux services.
 - *Avantages* : Gestion native du protocole RTMP pour connexion directe aux caméras/platines ; Encodage adaptatif (la qualité s'ajuste au réseau de l'utilisateur).

3. Détail des Prestations et Chiffrage

L'estimation est basée sur un cycle de développement complet incluant le maquettage, le développement, et la validation qualité (QA).

PHASE 1 : Conception & Design (2 Jours)

Avant toute ligne de code, validation de l'aspect visuel basique et des flux.

- Atelier de définition des fonctionnalités exactes.
- Création des Wireframes (Squelette de l'app).
- Validation des maquettes par le client.

PHASE 2 : Architecture & Backend (5 Jours)

Mise en place des fondations invisibles mais critiques.

- Configuration de l'environnement de développement React Native.
- Setup Firebase (Sécurisation des règles de base de données).
- **Intégration API Streaming** : Intégration des services pour générer automatiquement les clés de stream et les URL RTMP uniques pour chaque DJ.
- Développement des Webhooks (Le serveur détecte seul quand un live démarre ou s'arrête).

PHASE 3 : Développement "Espace Broadcaster" (6 Jours)

L'interface de gestion pour le client/DJ.

- Module d'Authentification Sécurisé (Login/Mot de passe).
- **Gestionnaire de Planning** : Formulaire de création de live (Date, Heure, Image, Description).
- **Module de Connexion Caméra** : Interface de récupération des paramètres de diffusion (Affichage URL + Clé, bouton de copie rapide).
- Gestion des statuts (Live programmé / En cours / Terminé).

PHASE 4 : Développement "Espace Viewer" (8 Jours)

L'expérience utilisateur cœur de l'application.

- **Écran d'Accueil dynamique** : Affichage intelligent (Live en cours en tête d'affiche, sinon prochain live).
- **Le Player Vidéo (Cœur du projet)** :
 - Intégration du lecteur optimisé mobile.
 - Gestion de l'audio en arrière-plan (Background mode).
 - Gestion des erreurs réseaux (Reconnexion auto).
- Liste des événements à venir avec formatage des dates.

PHASE 5 : Tests, Optimisation & Déploiement (6 Jours)

Phase cruciale pour garantir la fluidité et l'acceptation sur les Stores.

- **Tests de charge** : Vérification du bon fonctionnement du streaming.

- **Quality Assurance (QA)** : Tests sur différents terminaux (iPhone vs Android bas de gamme).
- **Conformité Apple/Google** : Préparation des fiches stores (screenshots, descriptions).
- Gestion des allers-retours de validation avec Apple (souvent stricts).
- Mise en production.

4. Budget & Planning

Tarif journalier moyen (TJM) : 300 € HT / Jour

Phase	Charge Estimée	Coût Total (HT)
Phase 1 : Conception & Design	2 Jours	600 €
Phase 2 : Architecture & Backend	5 Jours	1 500 €
Phase 3 : Espace Broadcaster	6 Jours	1 800 €
Phase 4 : Espace Viewer	8 Jours	2 400 €
Phase 5 : Tests & Déploiement	6 Jours	1 800 €
TOTAL PROJET	30 Jours	8 100 € HT

Délai de réalisation estimé : 6 à 7 semaines.

Ce devis n'inclut pas :

- Les frais d'hébergement vidéo (facturés directement par Mux/AWS selon consommation).
- Les frais de comptes développeurs Apple (99\$/an) et Google (25\$ unique).

5. Modalités

- Acompte de 30% à la signature.
- 30% à la validation des maquettes et du prototype fonctionnel.
- Solde de 40% à la livraison finale et mise en ligne.

Acompte de 30% : **2 430€**

Le projet débutera dès réception de l'acompte.

IBAN : **FR76 2823 3000 0106 2765 6740 689**

BIC : **REVOFRP2**

Signature :

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a signature.

Signature du client précédée de la mention "Bon pour accord"